

Карточка проекта:
«Реализация типового решения «Навигация» в ГБОУ школе № 601 Приморского р-на Санкт-Петербурга»

УТВЕРЖДАЮ:
 директор ГБУ школы № 601 Приморского р-на
 Санкт-Петербурга
 В.А. Якимова
 «15» сентября 2025 г



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга Якимова В.А.

Периметр проекта: ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга

Границы процесса: от «входа» до «кабинетов»

Владелец процесса: директор ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга Якимова В.А.

Руководитель проекта: директор ГБОУ школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга Якимова В.А.

Команда проекта:

Ивентьева О.В., Самброс Н.И., Соколова Ш.А., Зубенко Е.К., Сизова О.В., Захаров Д.А.

2. Обоснование выбора:

1. Длительное блуждание по этажам вновь прибывших детей, педагогов и гостей школы;
2. Столкновение потоков при перемещении по лестнице;
3. Риск травматизма.
4. Опоздания обучающихся на занятия;
5. Нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	9	5,5
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса навигации, %	37,9	90

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта	25.08.2025	
2. Диагностика и целевое состояние <ul style="list-style-type: none"> • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния 	08.09.2025	12.09.2025
3. Разработка решений <ul style="list-style-type: none"> • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта 	15.09.2025	24.10.2025
4. Внедрение улучшений <ul style="list-style-type: none"> • Достигнутое состояние (фото) 	27.10.2025	28.11.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта <ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации • Совещание по защите результатов 	01.12.2025	05.12.2025
6. Окончание проекта	08.12.2025	08.12.2025