

**ПЛАН-ГРАФИК мероприятий подготовки к переходу на ФООП НОО, ООО и СОО,  
ФАООП НОО, ООО в ГБОУ школе № 601**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФООП и ФАООП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП, ФАООП	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП, ФАООП и новому ФПУ	Май	Персткова Т.М., заведующая библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП, ФАООП и ФПУ	Март–август	Персткова Т.М., заведующая библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, ФАООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП и ФАООП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские	Апрель, август	Руководитель	Протокол

собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП		рабочей группы Директор	
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП, АОП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП, АОП школы в соответствии с ФОП, ФАООП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО, АОП НОО по ФОП, ФАООП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проекты ООП НОО, АОП НОО
Разработка проектов ООП ООО, АОП ООО по ФОП, ФАООП ООО	Июль	Рабочая группа	Проекты ООП ООО, АОП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП, ФАООП СОО	Июль	Рабочая группа	Проекты ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП, АОП</b>			
Рассмотрение проектов ООП, АОП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП, АОП НОО и	Апрель	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП НОО; АОП НОО

утверждение ООП, АОП НОО		Директор	
Рассмотрение проектов ООП ООО, АОП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО, АОП ООО и СОО и утверждение ООП ООО, АОП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель Август – сентябрь	Ивентьева О.В., ответственная за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА